

Учебный план*

по программе «Повышение квалификации по курсу организация строительной деятельности. Строительный контроль»

№ п/п	Наименование модуля	Академических часов
Тема 1	Введение в планирование, организацию и управление строительным процессом	6ч
Тема 2	Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию, оформлению проектных документов	8ч
Тема 3	Способы и методы планирования строительного процесса, основы организации строительства	6ч
Тема 4	Порядок финансовых и хозяйственных взаимоотношений с заказчиками и подрядными организациями	8ч
Тема 5	Проектный отдел в строительной компании	6ч
Тема 6	Основные формы договоров реализации строительных инвестиционных проектов - ЕРС и ЕРСМ	8ч
Тема 7	Информационные технологии в строительстве	6ч
Тема 8	Управление рисками в строительных процессах	8ч
Тема 9	Автоматизированные системы управления проектами	6ч
Тема 10	Практические кейсы и проекты - разбор реальных проектов, анализ положительных результатов и ошибок.	10ч
	ИТОГО:	72ч

Утверждаю
Директор ООО МПЦ «Феникс» _____ Г.В. Котрухов

* Данный учебный план представлен в ознакомительных целях и не является официальным учебным планом, утверждённым и применяемым организацией